

# BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI

## Kişisel Gelişim Platformu (KiGeP) PROJESİ Faaliyet Raporu (Nisan-Aralık 2003)

### A. HAZIRLIKLAR

Proje uygulamaları Nisan ayında bir ofis kiralanarak başlatıldı. Ofisin, mekan tasarımı ve düzenlemesi, donanım temini ve kurulumu tamamlandı. 17 Mayıs'ta KiGeP programları başlatıldı ve 19 Mayıs'ta lansmanı yapılarak kamuoyuna tanıtıldı..

### B. KİGEP'İN BİLEŞENLERİ

#### 1. Farkındalık oluşturma semineri ve 3 aylık program süreci

Mayıs ayından itibaren ayrı gruplar halinde toplam 98 üniversiteli gencin katıldığı 5 program yapıldı. Bu programlara yeni mentor ve moderatör adayları da davet edilerek moderatör ve mentor sayısının artırılmasına özen gösterildi.

Ağustos ve Eylül aylarında yaz tatili nedeniyle üniversite öğrencilerinden başvuru olmaması ve mezunlara yeterince ulaşılamaması nedeniyle katılımcı sayısı yetersiz olduğundan program yapılamadı. Bu aylarda daha önce yapılan programların bir değerlendirmesi yapıldı.

- Değerlendirme sonucunda şu kararlar alındı ve uygulandı.
- Mülakata gelen katılımcıların programa hazırlıklı gelmelerinin temini amacıyla kademeli bilgilendirilme yapılması ve geri bildirimlerinin alınması,
- Katılımcılardan 3 ay süresince KiGeP'ten verilen seminer dokümanı, kullanabilecekleri bilgisayar, internet ve kütüphanedeki kaynaklar karşılığı olarak sembolik te olsa bedel alınması,
- Üniversitelerle partnerlik anlaşmaları yapılarak katılımcı sayısının artırılması,
- KiGeP'te bir yönetici ve yardımcı eleman istihdamı,
- Kurumlarla yapılan destek anlaşmaları havuzunun zenginleştirilmesi,
- Mentor sayısının artırılması,
- Programın başlangıçtaki 2 günlük oturumların dışında atölye çalışmaları, seminer, vb. ile zenginleştirilmesi.

#### 2. Üniversitelerle partnerlik anlaşmaları

ODTÜ ile partnerlik anlaşması imzalandı. Bilkent Üniversitesi ile bu konuda bir öngörüşme yapıldı ve Bilkent Üniversitesi de anlaşmayı kabul ederek imzaya sunuldu. Atılım Üniversitesinden gelen teklif üzerine bu üniversite ile de ön görüşme yapıldı, partnerlikle ilgili anlaşma taslağı takdim edildi.

#### 3. Kamu ve Özel sektör kuruluşlarıyla destek anlaşmaları

Kuruluşların imkanlarından yararlandırma bağlamında KOSGEB Girişimcilik Merkezi Müdürlüğü ile görüşme yapıldı ve anlaşma metni hazırlanarak imzaya sunuldu. Bu dönemde partnerlik ve yararlandırma yoluyla KiGeP'e destek veren kuruluş sayısı 7'e çıktı. KiGeP'e destek veren kuruluşlar şunlardır:

- Türkiye İş Kurumu
- Şensezgin Eğitim ve Danışmanlık

- İNKA İnsan Kaynakları A.Ş
  - Human Resource Management (İnsan Kaynakları ve İşe Yerleştirme hizmetleri) Ltd. Şti.
  - RecruitmenTurkey web sitesi
  - EGEV Vakfı
- KOSGEB, TSE, bazı özel eğitim kuruluşları, çeşitli sektörlerden şirketlerin KiGeP katılımcılarını kendi imkanlarından yararlandırmaları için girişimler sürüdürülmektedir.

#### **4. Mentorlar**

Gönüllü mentor sayısı Aralık 2003 itibariyle 15 oldu. Ocak ayından itibaren mentor sayısının artırılması ve mentorluk sisteminin işleyişi konusunda çalışma başlatılacaktır.

#### **5. KiGeP mail grubu**

Programa katılanların KiGeP ofisi ve birbirleri ile olan iletişimi kigep yahoo grubu vasıtasıyla sağlanmaktadır. Aynı zamanda katılımcıların deneyimlerini paylaşmaları, fiziki ortamlarda bir arada olmadıkları zamanlarda da çalışmalarını takip edebilmesinde bu internet aracı etkili olmaktadır.

#### **C. TANITIM ÇALIŞMALARI**

Kasım ayında ODTÜ tarafından organize edilen Kariyer fuarına katılındı. Böylece KiGeP'in hem gençlere hem de sponsor olabilecek firmalara tanıtımı yapıldı. Daha sonra bu firmalar ziyaret edilerek KiGeP'e destek başvurusu yapılması planlandı.

#### **D. PROGRAMIN YÖNETİMİ VE İHTİYAÇLAR**

- Yönetici ve yardımcı elaman temininde ODTÜ, BİLKENT ve Ankara Üniversiteleri ile RecruitmenTurkey web sitesi işbirliğiyle eleman duyurusu yapıldı. Başvuran 150 civarındaki adaydan seçilenlerle görüşmeler başlatıldı. Bu süre zarfında BNGV desteği ve elemanlarıyla hizmet verildi.
- Kütüpheneye bazı öğrenme kaynaklarının temini sağlandı.

#### **E. KAZANIMLAR ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI**

Projenin genel bir değerlendirmesi ile katılımcı kazanımlarının değerlendirilmesi amacıyla Ocak ayından itibaren ODTÜ Eğitim Fakültesinden Dr. Hanife Akar ile çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı.

#### **F. GELİR VE GİDERLER**

KiGeP ihtiyaçları için satın alınan donanım bedelleri Aralık 2003 itibariyle tamamen ödendi. MESİS sponsorluk anlaşmasının başından (Nisan 2003) itibaren gerçekleşen giderler ve KiGeP'e yapılan katkıların yıl sonu itibariyle bir özeti ile belgeler ekte takdim edildi.

#### **G. GELECEK YIL ÇALIŞMALARI**

Vakfa gönüllü destek veren Markom Leo Burnett Reklam Ajansı ile toplantı yapıldı ve projenin bundan sonraki adımlarına ilişkin çalışmalara yeni yılda başlanması kararlaştırıldı.

#### **Ekler:**

1. KiGeP Sponsoru MESİS'in Bağışları

## 2. KiGeP Baęış ve Harcamalar Özeti